

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБДОУ № 46
 Н.Л.Мамаева
 «22» 14 04 2025 г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГОДОВ
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46»

№ п/п	Наименование образования	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	
					начало	окончание
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46»	Образовательное учреждение (детский сад)	УР, г.Ижевск ул. Демократическая, д.61	Проведение проверки технического состояния здания (визуальный осмотр основных конструкций здания, тепловой изоляции, гидроизоляции фасада здания)	апрель 2025	май 2025
				Ревизия трубопроводов системы отопления (обслуживающая теплоснабжающая организация)	май 2025	май 2025
				Ревизия радиаторов и внутренних систем отопления (теплоснабжающая организация совместно с рабочим по обслуживанию здания)	май 2025	июнь 2025
				Составление акта по итогам ревизии с указанием рекомендаций по проведению мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов	май 2025	до 20.06. 2025
				Оформление договора с теплоснабжающей организацией на проведение гидравлических испытаний теплового узла и промывку системы теплоснабжения	май 2025	май 2025
				Проведение промывки системы теплоснабжения (теплоснабжающая организация)	июнь 2025	июнь 2025

				Проведение гидравлических испытаний тепловых установок и внутренних систем теплоснабжения (теплоснабжающая организация)	май 2025	до 01.06. 2025
				Проведение проверки контрольно-измерительных приборов (термометры, манометры) Ответственные: теплоснабжающая организация	июль 2025	июль 2025
				Подготовка актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности (теплоснабжающая организация)	июнь 2025	июнь 2025
				Работа по ремонту, установке и поверке узла учета (обслуживающая организация ИП Идрисов РМ)	май 2025	июнь 2025
				Получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2025-2026 годов (теплоснабжающая организация)	июнь 2025	июнь 2025
				Получение акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов	июль 2025	до 22.08. 2025
				Подготовка паспорта готовности учреждения к отопительному периоду 2025-2026 годов	август 2025	до 29.08.2025